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1. Uvod 

 
Sukladno odredbama Pravilnika o odrţavanju i zaštiti javnih cesta i Zakona o cestama, 

Ţupanijska uprava za ceste Sisaĉko-moslavaĉke ţupanije donosi godišnji plan odrţavanja 

ţupanijskih i lokalnih cesta.  

 

Pri izradi plana za 2021. godinu korišteni su slijedeći propisi: 

- Naputak za izradu plana graĊenja i odrţavanja javnih cesta u Hrvatskim cestama i    

  Ţupanijskim upravama za ceste 

- Zakon o cestama (NN 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14 i 110/19)  

- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20 ) 

- Pravilnik o odrţavanju i zaštiti javnih cesta (NN 90/14)  

- Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12)  

- Odluka o cestama na podruĉju velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste  

  (NN 44/12)  

 

Temeljem navedenog Zakona, Ţupanijske uprave za ceste duţne su donijeti godišnji plan 

graĊenja i odrţavanja javnih cesta. Godišnji plan mora biti usaglašen s programom graĊenja i 

odrţavanja javnih cesta kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od ĉetiri godine. 

Prema Zakonu o cestama, Ţupanijska uprava za ceste Sisaĉko-moslavaĉke ţupanije 

obavlja djelatnosti odrţavanja i graĊenja ţupanijskih i lokalnih cesta na podruĉju ţupanije, tj. 

organizira radove redovitog i izvanrednog odrţavanja i zaštite ţupanijskih i lokalnih cesta prema 

Pravilniku o odrţavanju i zaštiti javnih cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju 

(modernizaciju) ţupanijskih i lokalnih cesta. 

 

U Republici Hrvatskoj u javne ceste razvrstano je ukupno 26.906,27 km cesta (stanje: 30. 

sijeĉnja 2020. godine, Narodne novine, broj 17/20) i to: 

 

• 1.419,52 km autocesta, 

• 7.278,73 km drţavnih cesta, 

• 9.413,88 km ţupanijskih cesta i 

• 8.794,14 km lokalnih cesta. 

 

Planiranje izgradnje i odrţavanja javnih cesta, prema Zakonu o cestama, provodi se: 

• dugoroĉno, kroz Strategiju razvitka javnih cesta koju donosi Hrvatski sabor, 

• srednjeroĉno, kroz ĉetverogodišnje programe graĊenja i odrţavanja javnih cesta koje 

donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u 

daljnjem tekstu: Ministarstvo), 

• godišnje, kroz planove graĊenja i odrţavanja koje uz suglasnost Vlade Republike 

Hrvatske donose Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o., a uz suglasnost Ministarstva. 

Financiranje graĊenja i odrţavanja javnih cesta utvrĊeno je Zakonom o cestama, prema 

kojem su osnovni izvori sredstava: 
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• za autoceste koje nisu u koncesiji (HAC) naknada iz goriva, cestarina koja se plaća za 

korištenje autocesta, te druge naknade vezane za korištenje autocesta, 

• za autoceste u koncesiji (ARZ, AZM, BINA ISTRA) cestarina koja se plaća za 

korištenje autocesta u koncesiji i izvori financiranja odreĊeni ugovorom o koncesiji, 

• za drţavne ceste naknada za ceste iz goriva, te druge naknade vezane za korištenje 

drţavnih cesta, 

• za ţupanijske i lokalne ceste godišnja naknada za ceste koja se plaća kod 

registracije motornih vozila, te druge naknade vezane za korištenje ţupanijskih i lokalnih 

cesta. 

               Pristup odrţavanju i zaštiti ţupanijskih i lokalnih cesta na podruĉju Sisaĉko-moslavaĉke 

ţupanije je vrlo kompleksan i traţi od odgovornih ljudi koji kreiraju cestovnu politiku na toj 

mreţi cesta, realizaciju rješenja koja će uskladiti vrstu i opravdanost sanacije, prometnu 

potraţnju i raspoloţiva financijska sredstva. 
 

              Za razliku od drţavne mreţe cesta, koja je u pravilu izgraĊena na temelju projektne 

dokumentacije, mreţu ţupanijskih i lokalnih cesta u svom velikom postotku ĉine ceste koje su 

redovitim razvrstavanjem ili prekategorizacijom iz gradskih, prigradskih, seoskih i šumskih cesta 

postale javne ceste.  

 

              Na tim cestama, u pravilu se nisu primjenjivali osnovni tehniĉki uvjeti graĊenja i 

projektiranja što za posljedicu imamo nedovoljnu širinu kolnika, nedovoljnu nosivost  kolniĉke 

konstrukcije, neriješene sustave odvodnje, neizgraĊene bankine, neodgovarajuću i nedovoljnu 

opremu i signalizaciju ceste i sl. 

 

 

           

2. Stanje ţupanijskih i lokalnih cesta 
 

 

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u drţavne, ţupanijske i lokalne ceste (NN broj 

17/20.) Ţupanijska uprava za ceste Sisaĉko-moslavaĉke ţupanije dobila je u nadleţnost 66 

ţupanijskih i 137 lokalnih cesta izgraĊenih s razliĉitim kolniĉkim konstrukcijama: suvremenim 

(asfaltni) i kolnicima od kamenih materijala (tucaniĉki), raznih širina te razliĉitih stanja kolniĉke 

konstrukcije (stupnja oštećenosti). Po gore navedenom razvrstavanju u ţupanijske i lokalne ceste 

razvrstano je ukupno 1.226,69 kilometara: 

 

 

ŽUC SMŽ 
Ukupna 

duljina (km) 
Asfalt  (km) Makadam 

(km) 

Županijske ceste ukupno: 647,09 590,19 56,90 

Lokalne ceste ukupno: 579,60 418,90 160,70 

Sveukupno Ž+L: 1.226,69 1009,09 217,60 

 

 

      

Dužine županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta prema Zakonu o cestama (NN 84/11) 

(Tablica 1.) 
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 *Dana 14.studenog 2012.godine na temelju Pravilnika o prijenosu javnih  i nerazvrstanih 

cesta („NN“,broj 86/12),a u skladu s Odlukom o cestama na području velikih gradova koje 

prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke 

županije i Grad Sisak su potpisali Sporazum o primopredaji 131,13 km županijskih i lokalnih 

cesta na upravljanje Gradu Sisku.  

 

2.1. Ocjena stanja kolnika i opća ocjena 
 

Ţupanijske uprave za ceste preuzele su brigu o voĊenju mreţe cesta, naslijeĊenu iz bivšeg 

sustava, u lošem stanju. Za te ceste kod graĊenja se vrlo ĉesto nisu primjenjivani osnovni 

tehniĉki uvjeti, što za posljedicu ima znatna oštećenja kolnika, nedovoljnu nosivost kolniĉkih 

konstrukcija, neriješene sustave odvodnje, nedovoljnu opremu i signalizaciju cesta. Od 2001. 

do 2008. godine u Hrvatskoj je prioritet bila gradnja cesta, u najvećoj mjeri autocesta, a 

budući da je za većinu ţupanijskih i lokalnih cesta bila nuţna rekonstrukcija, s ograniĉenim 

sredstvima provodila su se uglavnom redovna odrţavanja kolnika. Ţupanijske i lokalne ceste 

sada zahtijevaju ulaganje velikih sredstava kako bi se dovele u zadovoljavajuće stanje jer: 

 

 Postoji još veliki broj cesta ĉija širina kolnika danas ne udovoljava potrebama prometa. 

Ĉinjenica da je većina cesta graĊena u vrijeme kada su osovinska opterećenja bila daleko 

manja nego danas, što je uzrok brzog propadanja u uvjetima današnjih opterećenja 

 Na dosta asfaltnih cesta postoje ulegnuća, mreţaste pukotine, napuknuća kolnika, 

neadekvatan popreĉni i uzduţni nagib kolnika  

 Na mnogim cestama bankine su više od kolnika, pa je tijekom proteklih godina izvršeno 

njihovo skidanje i ureĊenje odvodnih kanala.  

 

Uz redovite preglede propisani su sezonski kao i godišnji pregledi cesta. Temeljem propisanih i 

obavljenih pregleda izraĊena je klasifikacija mreţe ţupanijskih i lokalnih cesta, koja je temelj za 

izradu godišnjeg Plana, prioritetno radova redovitog i izvanrednog (pojaĉanog) odrţavanja. 

 

Izvršenim pregledom ţupanijskih i lokalnih cesta donesena je ocjena stanja ţupanijskih i lokalnih 

cesta kao i procjena oštećenja kolnika asfaltnih kao i makadamskih cesta. 

Kljuĉni parametri za ocjenu stanja i potreba cesta koji bi trebali utjecati i na raspored 

sredstava na ţupanijske uprave za ceste su: 

� duţina cesta – veliĉina mreţe cesta 

� prometno opterećenje (udio teretnih vozila) 

� širina kolnika manja od 5 m 

� oštećenja površine kolnika 

� debljine kolniĉkih konstrukcija 

� preostali makadamski kolnici 

� oprema ceste 
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Ocjena stanje kolnika ţupanijskih i lokalnih cesta na podruĉju ţupanije 

Stanje na dan 03.11.2020. godine 

 

 

 
 

2.2. Tehnička kategorizacija ţupanijskih i lokalnih cesta 

Vlada Republike Hrvatske u oţujku 2017. godine donijela je Odluku o poslovnom i 

financijskom restrukturiranju cestovnog sektora koji će se provoditi uz potporu MeĊunarodne 

banke za obnovu i razvoj (IBRD). Na osnovu navedenog ministar mora, prometa i infrastrukture 

u oţujku 2017.g. donosi Odluku o provedbi tehniĉke kategorizacije javnih cesta u Republici 

Hrvatskoj, ĉiji sastavni dio su i Mjerila za tehniĉku kategorizaciju javnih cesta u RH. 

Toĉkom IV. Odluke propisano je da se kategorizacija donosi u okviru godišnjeg plana 

graĊenja i odrţavanja javnih cesta koji se donosi sukladno ĉlanku 22. Zakona o cestama. 

 Cilj tehničke kategorizacije svih  javnih cesta u RH je izrada novog ujednačenog 

standarda održavanja istih. 

 

Mjerila koja se koriste za razvrstavanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj su: 

 

- Primarni kriterij: Prometno znaĉenje javne ceste (PGDP ili PLDP ili PGDP teretnih 

vozila) 

- Dodatni kriterij: Zadaća povezivanja. 

 

Pomoću navedenih mjerila javne ceste u Republici Hrvatskoj razvrstati će se po 

slijedećim kategorijama: 

 Autoceste 

 Brze ceste 

 Javne ceste I. kategorije 

 Javne ceste II. kategorije 

 Javne ceste III. kategorije 

 Javne ceste IV. kategorije 

 

Prilikom kategorizacije javnih cesta u javne ceste od I. do IV. kategorije prvenstveno 

treba zadovoljiti kriterij prometnog znaĉaja javne ceste a u odreĊenim sluĉajevima i ulogu ceste u 

povezivanju hrvatskog teritorija, ali samo ako je izmjereni promet veći od gore navedenih 

vrijednosti. 

Ţupanijska uprava za ceste SMŢ, predloţila je prema gore navedenim kriterijama 

slijedeću kategorizaciju ţupanijskih i lokalnih cesta, koju je poslala 25.04.2017.g. u Ministarstvo 

mora, prometa i infrastrukture kao i u Udrugu ţupanijskih uprava za ceste Hrvatske. 

 

 

 

 

 

      

duljina

(km)

udio

(%)

duljina

(km)

udio

(%)

duljina

(km)

udio

(%)

duljina

(km)

udio

(%)

duljina

(km)

udio

(%)

duljina

(km)

udio

(%)

149,00 25,33% 118,30 20,11% 136,70 23,24% 120,40 20,47% 52,80 8,98% 11,00 1,87% 588,20

64,91 15,51% 59,30 14,17% 115,80 27,68% 119,50 28,56% 57,90 13,84% 1,00 0,24% 418,41

213,91 21,25% 177,60 17,64% 252,50 25,08% 239,90 23,83% 110,70 11,00% 12,00 1,19% 1.006,61

5

Ţupanijske ceste (km)

Lokalne ceste (km)

UKUPNO (km):

Ceste

Ocjena stanja asfaltnih kolnika

UKUPNO

(km)
0 1 2 3 4
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Tehnička kategorizacija županijskih i lokalnih cesta na području 

Sisačko-moslavačke županije 

   

      

 
Ukupna 
duljina 

(km) 

Brza 
cesta 
km 

I     
Kategorija 

km 

II 
Kategorija 

km 

III 
Kategorija 

km 

IV 
Kategorija 

km 

Ukupno ŽC: 
 

647,09 

 

0,000 

 

54,450 

 

59,426 

 

247,151 

 

286,063 

Ukupno LC: 
 

579,60 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

20,735 

 

558,865 

Sveukupno ŽC i LC: 
 

1226,69 

 

0,000 

 

54,450 

 

59,426 

 

267,886 

 

844,928 

 

2.3. Standard odrţavanja 

 

Na osnovu propisanih standarda za odrţavanje javnih cesta (NN br. 90/14) utvrĊenih od strane 

Hrvatskih cesta d.o.o. i ugovorenih cijena redovnog odrţavanja, prišlo se planiranju odrţavanja 

ţupanijskih i lokalnih cesta za 2021. god, uz napomenu da se sve ŢC i LC dovedu u ispravno 

stanje glede širine prometnog traka, nosivosti konstrukcije, rješavanja odvodnje, itd.  

 

Da bi se odrţao 100% standard odrţavanja ţupanijskih i lokalnih cesta potrebna su 

slijedeća sredstva:  

 za ţupanijske ceste 33.700.000,00 kn  

 za lokalne ceste      23.100.000,00 kn  

 Ukupno:                56.800.000,00 kn  
 

 

Prema financijskom planu za 2021. godinu za redovito odrţavanje cesta osigurana su slijedeća 

sredstva:  

 Za ţupanijske ceste 12.643.125,00 kn  

 Za lokalne ceste        5.356.875,00 kn 

 Ukupno:                18.000.000,00 kn 
 

Iz navedenog je razvidno da sa raspoloţivim sredstvima moţemo osigurati samo djelomični 

standard odrţavanja i to  

 Za ţupanijske ceste 37,5 % standarda  

 Za lokalne ceste      23,2 % standarda  

 Ukupno:                31,7  % standarda 
 

 

Raspoloţiva sredstva zadovoljavaju samo 31,7% trenutno propisanog standarda odrţavanja 

cesta na području Ţupanije što ukazuje da se kod planiranja radova moraju zapostaviti radovi 

koji nemaju neposredni utjecaj na sigurnost prometa (krčenje šiblja, košnja trave na cijeloj 

širini poprečnog profila ceste, ureĎenje odvodnih jaraka i sl.). 
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3. Realizacija plana graĎenja i odrţavanja ţupanijskih i lokalnih cesta 2020.g. 

 

3.1. Realizacija redovitog odrţavanja 2020.g. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poz. O p i s   r a d a
Ţupanijske 

ceste
Lokalne ceste Ukupno

1.
NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I 

OBJEKATA - OPHODNJA
186.656,47 20.739,61 207.396,08

2.

ODRŢAVANJE KOLNIKA - 

POPRAVAK KOLNIKA ASFALTOM 

TE KAMENOM NA 

MAKADAMSKIM DIONICAMA

2.159.678,02 925.576,30 3.085.254,32

3.

ODRŢAVANJE BANKINA I BERME - 

POPRAVAK OŠTEĆENIH BANKINA 

KAMENOM

200.624,96 85.982,12 286.607,08

4.
ODRŢAVANJE USJEKA, ZASJEKA I 

NASIPA
21.236,38 9.101,30 30.337,68

5.

ODRŢAVANJE OBJEKATA ZA 

ODVODNJU - ISKOP CESTOVNIH 

JARAKA I POPRAVAK CIJEVNIH 

PROPUSTA

368.777,70 158.047,58 526.825,28

6.

ODRŢAVANJE OPREME CESTE - 

PROMETNI ZNAKOVI I 

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

519.588,63 222.680,84 742.269,47

7.
KOŠNJA TRAVE I ODRŢAVANJE 

ZELENILA
1.509.055,88 646.738,23 2.155.794,11

8.
ODRŢAVANJE OBJEKATA (mostova, 

vijadukata, nadvoţnjaka, podvoţnjaka)
35.499,12 15.213,91 50.713,03

9.
ODRŢAVANJE CESTA I OBJEKATA U 

ZIMSKIM UVJETIMA
2.323.282,08 995.692,32 3.318.974,40

10. OSTALI RADOVI 0,00 0,00 0,00

UKUPNO: 7.324.399,23 3.079.772,22 10.404.171,45

PDV 25% : 1.831.099,81 769.943,05 2.601.042,86

SVEUKUPNO: 9.155.499,04 3.849.715,27 13.005.214,31
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3.2. Realizacija izvanrednog odrţavanja 2020.godine 

 

 

1. L33071 Mišinka 1,31 Sanacija asfaltnog kolnika

2. L33069 Repušnica 0,64 Sanacija asfaltnog kolnika

3. L33073 Janja Lipa 0,90 Sanacija asfaltnog kolnika

4. L37139 Gojlo 0,41 Modernizacija kolničkog zastora

3,26 Ukupno: 1.805.321,94

5. Ţ3238 Martinovići 0,46 Modernizacija kolničkog zastora

6. Ţ3244

prema naselju V. 

Gradusa 0,43 Modernizacija kolničkog zastora

7. L33046 Vila -Cepeliš 0,95 Modernizacija kolničkog zastora

8. Ţ3156 Mala Gorica 1,52 Modernizacija kolničkog zastora

9. Ţ3156 Tremušnjak Sanacija mosta

2,47 Ukupno: 2.306.556,57

10. Ţ3161 Osekovo 1,38 Sanacija asfaltnog kolnika

11. L33018 Ribnjača 1,27 Sanacija asfaltnog kolnika

12. L33020 Voloder 0,40 Sanacija asfaltnog kolnika

13. Ţ3160

Popovača-

Kolodvorska ulica 0,35 Rješavanje odvodnje

3,40 Ukupno: 1.556.802,98

14. Ţ3249

Nova Subocka - 

Plesmo 4,30 Novska Sanacija asfaltnog kolnika

4,30 Ukupno: 5.800.828,75

15. Ţ3120 D.Mart.Ves 0,75 Sanacija asfaltnog kolnika

16. Ţ3120 Tišina Kaptolska 0,42 Sanacija asfaltnog kolnika

17. Ţ3274 Mahovo-Sisak 3,80 Sanacija asfaltnog kolnika

18. Ţ3121

L.Mart.Ves - 

Mahovo 2,30 Sanacija asfaltnog kolnika

7,27 Ukupno: 2.881.021,81

19. Ţ3213 Piljenice 2,20 Lipovljani Sanacija asfaltnog kolnika

2,20 Ukupno: 1.075.075,79

20. Ţ3262

G.Javoranj -

Gorička 3,8 Sanacija asfaltnog kolnika

21. L33152

od Ž3262 do 

drvenog mosta 3,2 Sanacija asfaltnog kolnika

22. L33175 Stanić Polje Sanacija mosta

23. Ţ3263 Divuša-Zrin Sanacija mosta

7,00 Ukupno: 4.317.230,59

Martinska 

Ves

Kutina

  I Izvanredno održavanje- GraĎenje

red. 

br.
CESTA

naziv dionice / 

objekta
vrsta planiranog zahvata

dužina 

dionice 

(km)

ukupna planirana 

vrijednost radova 
Grad/Općina

Petrinja

Popovača

Dvor
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24. L33008 Letovanski Vrh 1,75 Modernizacija kolničkog zastora

25. Ţ3292 Pešćenica 1,60 Poboljšanje sustava odvodnje

3,35 Ukupno: 1.000.422,81

26. L33114 Babina Rijeka 4,50

Donji  

Kukuruzari Sanacija asfaltnog kolnika

4,50 Ukupno: 1.649.531,09

27. Ţ3294 Cerovljani 0,94 Sanacija kolničkog zastora

28. Ţ3294 Živaja 0,59 Sanacija asfaltnog kolnika 

1,53 Ukupno: 987.235,25

29. Ţ3244 Velika Gradusa 0,85 Modernizacija kolničkog zastora

30. Ţ3211 Greda Sunjska 1,25 Sanacija kolničkog zastora

2,10 Ukupno: 898.341,38

31. Ţ3253

Od D47 do 

križanja sa NC 1,40 Jasenovac Sanacija asfaltnog kolnika 1.238.154,71

32. L33133 Kostrići 2,50 Majur Sanacija asfaltnog kolnika 1.711.636,38

34. ŢC, LC

Izvanredno 

održavanje - 123.500,00

43,87 Ukupno: 27.447.133,68

1. ŢC, LC

GraĎenje i 

Izvanredno 

održavanje - 69.200,00

2. ŢC, LC

Projektna 

dokumentacija - 444.375,00

3. ŢC, LC Geodezija - 692.487,50

1.206.062,50

UKUPNO  I - II: 43,87 28.653.196,18

REDOVNO: 13.005.214,31

SVEUKUPNO 41.658.410,49

95.473,63Ţ313033.

Područje općine 

Velika Ludina

Velika 

Ludina

ukupna planirana 

vrijednost radova 

Izvanredno odrţavanje + projektiranje+ geodezija

Ukupno:

REKAPITULACIJA

dužina 

dionice 

(km)
vrsta planiranog zahvata

Lekenik

ukupna planirana 

vrijednost radova 

Tehnološki nadzor - kontrolna ispitivanja

Izrada projektne dokumentacije cesta ( L33047 - 

Kučerina ulica u Petrinji) i mostova ( na 

Izrada geodetskh elaborata na području grada 

Kutine,općine Sunja i Topusko - snimak izvedenog 

stanja cesta

II Izvanredno odrţavanje - Ostalo

red. 

br.
CESTA

naziv dionice / 

objekta

dužina 

dionice 

(km)

vrsta planiranog zahvata
ukupna planirana 

vrijednost radova 

Hratska 

Dubica

Krpanje udarnih jama infra tehnologijom  na 

području NC Kutina i NC Novska

red. 

br.
CESTA

naziv dionice / 

objekta

dužina 

dionice 

(km)

Grad/Općina vrsta planiranog zahvata

Sunja

Popravak oštećenih bankina
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  4. Godišnji financijski plan za 2021.-2023. godinu 

 

 
 

2021. godina 2022. godina 2023. godina

1 2 6

1. PRIHODI 64.900.000 67.000.000 67.000.000

1.1.
Prihodi prema čl. 93. st.1. - Godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji 

(čl. 86. st. 1. tč. 1.)
33.000.000 35.599.000 35.599.000

1.2.
Prihodi prema čl. 92 - naknada (iz goriva) za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (čl. 86. 

st. 1. tč. 11.)
2.400.000 13.500.000 13.500.000

1.2.1. Prihodi prema ĉl. 92. st. 1. Zakona o cestama (prema Pravilniku o rasporedu sredstava) 2.400.000 13.500.000 13.500.000

1.2.2. Prihodi prema ĉl. 92. st. 2. Zakona o cestama (po posebnom nalogu Ministra) 0 0 0

1.3. Ostali prihodi 29.500.000 17.901.000 17.901.000

1.3.1. Pomoći iz proraĉuna 22.500.000 16.000.000 16.000.000

1.3.2. Prihodi od financijske imovine 25.000 0 0

1.3.3.
Naknade za ceste (naknada za izvanredni prijevoz, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada 

za korištenje cestovnog zemljišta - pravo sluţnosti)
1.874.000 1.800.000 1.800.000

1.3.4. Prihodi po posebnim propisima 101.000 101.000 101.000

1.3.5. Ostali prihodi 5.000.000 0 0

1.3.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0 0 0

2. KREDITI 0 0 0

2.1. Navesti izvor kredita 0 0 0

2.2. Navesti izvor kredita 0 0 0

PRIHODI I PRIMICI UKUPNO (1.+2.) 64.900.000 67.000.000 67.000.000

3. ODRŽAVANJE CESTA 52.856.000 54.956.000 54.956.000

3.1. Redovno odrţavanje cesta 18.000.000 18.000.000 18.000.000

3.1.1. Ţupanijskih cesta 0 0 0

3.1.2. Lokalnih cesta 0 0 0

3.2. Izvanredno odrţavanje i graĎenje cesta 33.500.000 35.640.000 35.640.000

3.2.1. Ţupanijskih cesta 0 0 0

3.2.2. Lokalnih cesta 0 0 0

3.3. Ostali troškovi odrţavanja 1.356.000 1.316.000 1.316.000

3.3.1. Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 1.356.000 1.316.000 1.316.000

5.
SREDSTVA ZA NERAZVRSTANE CESTE (prema čl. 108. sredstva koja se 

uplaćuju gradovima)
3.000.000 3.000.000 3.000.000

5.1. Grad Sisak 3.000.000 3.000.000 3.000.000

5.2. Navesti Grad 0 0 0

6. OTPLATA KREDITA 3.500.000 3.500.000 3.500.000

6.1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 3.000.000 3.000.000 3.000.000

6.2. Izdaci za otplatu kamate primljenih kredita 500.000 500.000 500.000

7. OSTALI RASHODI I IZDACI 5.544.000 5.544.000 5.544.000

7.1. Rashodi za zaposlene 2.450.000 2.450.000 2.450.000

7.2. Materijalni rashodi 2.450.000 2.450.000 2.450.000

7.3. Ostali financijski rashodi 534.000 534.000 534.000

7.4. Kazne, penali i naknade štete 80.000 80.000 80.000

7.5. Postrojenja i oprema 30.000 30.000 30.000

RASHODI I IZDACI UKUPNO (3.+4.+5.+6.+7.) 64.900.000 67.000.000 67.000.000

PLAN

PRIHODI I PRIMICI

RASHODI I IZDACI 

R.

BR.
OPIS
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5. Plan graĎenja i odrţavanja ţupanijskih i lokalnih cesta u 2021. godini 

 

U 2021.godini predlaţemo organiziranje graĊenja i odrţavanja ţupanijskih i lokalnih cesta na 

naĉin: 

- da se radovi redovnog odrţavanja planiraju i izvode u sklopu zakonskih odredbi i sukladno 

vaţećem ĉetverogodišnjem planu; 

- da se nastavi sa sanacijom dionica cesta koje su u najlošijem stanju kroz radove izvanrednog 

odrţavanja cesta sukladno raspoloţivim financijskim sredstvima, odnosno u okvirima plana iz 

2021. godine, kako bi bar pokušali zadrţati postignuto stanje cestovne mreţe ţupanijskih i 

lokalnih cesta; 

- da se nastavi s izradom nove projektne dokumentacije, ishoĊenjem lokacijskih i graĊevinskih 

dozvola, izradom geodetskih elaborata, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, što je priprema 

za radove rekonstrukcije ţupanijskih i lokalnih cesta; 

- da se nastavi s rekonstrukcijom (modernizacijom) dionica ţupanijskih i lokalnih cesta sukladno 

raspoloţivim preostalim financijskim sredstvima. 

 

Plan radova na odrţavanju cesta sastoji se iz dva djela i to: 

 

 radovi na redovnom odrţavanju cesta 

 radovi na izvanrednom odrţavanju cesta 

 

Radovi na redovnom odrţavanju planiraju  se financirati  iz vlastitih izvora, a na bazi razina 

prednosti  prema stanju kolnika i u skladu sa Zakonom o cestama i Pravilnikom o odrţavanju 

javnih cesta. 

 

 

5.1.  OdreĎivanje razine prednosti odrţavanja 

Razine prednosti odrţavanja uvjetovane su prvenstveno stanjem prometnica prema 

ocjenjivanju, znaĉajem prometnice u odnosu na tokove prometa na podruĉju ţupanije, intenzitetu 

prometa i osiguranju potrebne sigurnosti prometa (Pravilnik o odrţavanju i zaštiti javnih cesta 

NN 90/14). 

 

Prvu razinu prednosti predstavljaju: 

           Ţupanijske ceste koje ĉine glavne okosnice prometa, po redoslijedu koji je uvjetovan 

intenzitetom prometa (PGDP), ocjenom stanja kolnika, ukljuĉujući i prometnu signalizaciju. 

 

  Drugu razinu prednosti predstavljaju:  

Lokalne ceste koje povezuju naselja sa općinskim centrima i lokalne ceste na kojima 

prometuju autobusne linije. 

 

U pogledu radova prednost imaju radovi na odrţavanju kolnika i prometne 

signalizacije dok će se ostali radovi izvoditi prema raspoloţivim sredstvima.  
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 5.2. Odrţavanje ţupanijskih i lokalnih cesta 

 

       Osnovni ciljevi odrţavanja cesta su sprjeĉavanje propadanja cestovne infrastrukture i 

omogućavanje sigurnog prometa na njima, da se oĉuvaju temeljna svojstva i poboljšaju njihove 

prometne, tehniĉke i sigurnosne znaĉajke, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, te da se 

oĉuva njihov okoliš i uredan izgled. Odrţavanje javnih cesta se prema Pravilniku o odrţavanju 

cesta dijeli na redovito odrţavanje i izvanredno odrţavanje. 

      Pravilnikom o odrţavanju cesta odreĊena je vrsta i rokovi izvoĊenja radova redovitog i 

izvanrednog odrţavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvoĊenjem tih radova. 

      Skup normativa utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva i radne snage za radove 

redovitog odrţavanja nazivamo Standard odrţavanja cesta i on je razliĉit za razliĉitu kategoriju 

javnih cesta (drţavne, ţupanijske i lokalne). 

 

 

 

5.3. Redovito odrţavanje  

 

      Sagledavajući u ovom trenutku izvjesna ukupna financijska sredstva namijenjena za 

ţupanijske i lokalne ceste te stanje i potrebe cestovne mreţe ţupanijskih i lokalnih cesta 

predlaţemo da se za redovito odrţavanje cesta u 2021. godini izdvoji iznos od 18.000.000,00 kn. 

      Nuţno je istaknuti kako navedeni iznos nije dovoljan da se izvedu svi radovi redovitog 

odrţavanja jer pokriva standard od 31,7%. 

        

          Planiranim sredstvima planiraju se izvesti radovi sukladno Zakonu o cestama i Pravilniku 

o odrţavanju cesta propisani su  radovi redovitog odrţavanja javnih cesta u mogućem obimu koji 

će garantirati sigurnost prometovanja našim ţupanijskim i lokalnim cestama, a sukladno 

sklopljenom ugovoru o redovitom odrţavanju ţupanijskih i lokalnih cesta prema grupama radova 

kako slijedi: 
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poz. O p i s   r a d a
Ţupanijske 

ceste
Lokalne ceste Ukupno

1.
NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I 

OBJEKATA - OPHODNJA
135.000,00 15.000,00 150.000,00

2.

ODRŢAVANJE KOLNIKA - 

POPRAVAK KOLNIKA ASFALTOM 

TE KAMENOM NA 

MAKADAMSKIM DIONICAMA

3.745.000,00 1.605.000,00 5.350.000,00

3.

ODRŢAVANJE BANKINA I BERME - 

POPRAVAK OŠTEĆENIH BANKINA 

KAMENOM

350.000,00 150.000,00 500.000,00

4.
ODRŢAVANJE USJEKA, ZASJEKA I 

NASIPA
21.000,00 9.000,00 30.000,00

5.

ODRŢAVANJE OBJEKATA ZA 

ODVODNJU - ISKOP CESTOVNIH 

JARAKA I POPRAVAK CIJEVNIH 

PROPUSTA

665.000,00 285.000,00 950.000,00

6.

ODRŢAVANJE OPREME CESTE - 

PROMETNI ZNAKOVI I 

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

700.000,00 300.000,00 1.000.000,00

7.
KOŠNJA TRAVE I ODRŢAVANJE 

ZELENILA
1.890.000,00 810.000,00 2.700.000,00

8.
ODRŢAVANJE OBJEKATA (mostova, 

vijadukata, nadvoţnjaka, podvoţnjaka)
70.000,00 30.000,00 100.000,00

9.
ODRŢAVANJE CESTA I OBJEKATA U 

ZIMSKIM UVJETIMA
2.523.500,00 1.081.500,00 3.605.000,00

10. OSTALI RADOVI 15.000,00 15.000,00

UKUPNO: 10.114.500,00 4.285.500,00 14.400.000,00

PDV 25% : 2.528.625,00 1.071.375,00 3.600.000,00

SVEUKUPNO: 12.643.125,00 5.356.875,00 18.000.000,00

REDOVNO ODRŢAVANJE ŢC I LC 2021.G. - PLAN



 Ţupanijska uprava za ceste 

               Sisaĉko-moslavaĉke ţupanije 

15 

 

5.4. Izvanredno odrţavanje i graĎenje 

 

            Kroz radove izvanrednog odrţavanja planiramo izvoĊenje radova popravka već 

izgraĊenih dionica ţupanijskih i lokalnih cesta ugradnjom novog asfaltnog sloja. 

           Na osnovu redovnog godišnjeg pregleda ţupanijskih i lokalnih cesta u 2020. godini 

utvrĊeno je stanje izgraĊenog dijela mreţe ţupanijskih i lokalnih cesta, te su odreĊene dionice 

ţupanijskih i lokalnih cesta koje su u lošijem stanju, na kojima se s manjim zahvatima popravka 

kolnika kroz radove redovnog odrţavanja više ne moţe bitno popraviti stanje kolnika, te je 

potrebno izvesti pojaĉanje i popravak kolnika novim asfaltnim slojem, a sve u dogovoru sa 

Gradovima i Općinama.   
            Na osnovu podataka o trenutnom stanju kolniĉke konstrukcije, prometnog opterećenja 

dionica te u konaĉnici raspoloţivih financijskih sredstava izabrane su dionice koje planiramo 

obnoviti novim asfaltnim slojem u 2021. godini. 

            Predlaţemo da se u Planu za 2021. godinu za graĊenje i izvanredno odrţavanje 

ţupanijskih i lokalnih cesta izdvoje financijska sredstva u u ukupnom iznosu od 34.500.000,00 

kn.  

 

 



 Ţupanijska uprava za ceste 

               Sisaĉko-moslavaĉke ţupanije 

16 

 

 

 

1. L33047

Ulica Otona 

Kučere 1,70 Petrinja

Rekonstrukcija lokalne ceste sa 

izgradnjom pješačkih staza

1,70 Ukupno: 6.000.000,00

2. L33023 Kutinica-K. Čaire 1,30 Sanacija asfaltnog kolnika

3. L33073

Jamarice-Janja 

Lipa - Brezine 1,90 Sanacija asfaltnog kolnika

4. L37139 Gojlo 0,70 Modernizacija kolničkog zastora

3,90 Ukupno: 2.000.000,00

5. L33083 Batinova Kosa 0,35 Modernizacija kolničkog zastora

6. Ţ3228 Crni Potok 0,60 Modernizacija kolničkog zastora

7. Ţ3186 Perna i Malička 2,00 Modernizacija kolničkog zastora

2,95 Ukupno: 2.000.000,00

8. Ţ3199

Ulica Ivana 

Mažuranića 0,50

Rekonstrukcija županijske ceste sa 

izgradnjom pješačkih staza

9. Ţ3196

Novi Farkašić - 

Vratečko 3,00 Modernizacija kolničkog zastora

10. L33107 Jošavica 1,10 Sanacija asfaltnog kolnika

4,60 Ukupno: 3.500.000,00

11. L33137

Piljenice-

Lipovljani 3,80 Sanacija asfaltnog kolnika

12. L33138

Kraljeva Velika- 

od mosta do 

nadvožnjaka 0,45 Sanacija asfaltnog kolnika

4,25 Ukupno: 2.000.000,00

13. Ţ3121

L. Trebarjevo-L. 

Luka 1,70 Sanacija asfaltnog kolnika

14. Ţ3121

L. Luka - Ivanić 

Grad 2,10 Sanacija asfaltnog kolnika

15. L33011 Lijevo Željezno 1,20 Modernizacija kolničkog zastora

5,00 Ukupno: 3.000.000,00

16. L33091 Buzeta 2,50 Glina Modernizacija kolničkog zastora 1.000.000,00

17. Ţ3124 Vidrenjak 2,00

Velika 

Ludina Sanacija asfaltnog kolnika 2.000.000,00

PLAN GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH 

CESTA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE u 2021. G.

red. 

br.
CESTA

naziv dionice / 

objekta

dužina 

dionice 

(km)

Grad/Općina vrsta planiranog zahvata
ukupna planirana 

vrijednost radova 

I GraĎenje

II Izvanredno održavanje

Kutina

Martinska 

Ves

Lipovljani

Topusko

Petrinja
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18. L33131 Krivaj Sunjski 0,40 Sanacija asfaltnog kolnika

19. Ţ3211 Greda Sunjska 1,00 Sanacija asfaltnog kolnika

1,40 Ukupno: 1.000.000,00

20. ŢC Lekenik 1,00 Lekenik Sanacija asfaltnog kolnika 1.000.000,00

21. Ţ3245 V.Krčevo 0,50 Sanacija asfaltnog kolnika

22. L33118

M. Krčevo - V. 

Krčevo 0,50 Sanacija asfaltnog kolnika

23. L33117

M. Gradusa -

Svinica - G. 

Hrastovac 0,50 Sanacija asfaltnog kolnika

1,50 Ukupno: 500.000,00

24. Ţ3294 Cerovljani - Živaja 2,00

 Hrvatska 

Dubica Sanacija asfaltnog kolnika 1.000.000,00

25. L33127

Selište 

Kostajničko 3,00 Kostajnica Sanacija asfaltnog kolnika 2.000.000,00

26. Ţ3241

Mečenčani-

Borojevići-

Komogovina 2,00

Donji 

Kukuruzari Sanacija asfaltnog kolnika 1.000.000,00

27. ŢC Dvor 2,00 Dvor Sanacija asfaltnog kolnika 1.000.000,00

28. L33075 Crevarska strana 2,00 Gvozd Modernizacija kolničkog zastora 1.000.000,00

29. ŢC Popovača 1,50 Popovača Sanacija asfaltnog kolnika 1.000.000,00

30. ŢC, LC Mostovi

M. Ves,   

Glina,   

Osekovo Sanacija mostova 1.500.000,00

31. Ţ3195 Klizište HaĎer Sanacija klizišta u mjestu Hađer 1.000.000,00

41,60 Ukupno: 27.500.000,00

Sunja

Majur

vrsta planiranog zahvata
ukupna planirana 

vrijednost radova 

red. 

br.
CESTA

naziv dionice / 

objekta

dužina 

dionice 

(km)

Grad/Općina
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1. ŢC, LC

GraĎenje i 

Izvanredno 

održavanje - 50.000,00

2. ŢC, LC

Projektna 

dokumentacija - 250.000,00

3. ŢC, LC Geodezija - 700.000,00

1.000.000,00

UKUPNO  I - III: 43,30 34.500.000,00

REDOVNO: 18.000.000,00

SVEUKUPNO 52.500.000,00

CESTA
naziv dionice / 

objekta

dužina 

dionice 

(km)

vrsta planiranog zahvata

Napomena: Realizacija ovog plana graĊenja i izvanrednog odrţavanja bit će moguća nakon provedbe postupka 

odabira najpovoljnijeg izvoditelja radova, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a maksimalno do iznosa koji je osiguran 

u financijskom planu za 2021. godinu.

ukupna planirana 

vrijednost radova 

Tehnološki nadzor - kontrolna ispitivanja

Izrada projektne dokumentacije za mostove, klizišta 

i rekonstrukciju cesta

Izrada geodetskog elaborata - snimak izvedenog 

stanja cesta

Ukupno:

REKAPITULACIJA

dužina 

dionice 

(km)

vrsta planiranog zahvata
ukupna planirana 

vrijednost radova 

GraĎenje + Izvanredno odrţavanje + 

Projektiranje

III Izvanredno odrţavanje - Ostalo

red. 

br.
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6.   Zaključak 

 

Ţupanijska uprava za ceste preuzela je brigu o voĊenju mreţe cesta, naslijeĊenu iz bivšeg 

sustava, u lošem stanju. U velikom postotku te ceste su redovitim razvrstavanjem ili 

prekategorizacijom iz gradskih, prigradskih, seoskih i šumskih cesta postale javne ceste. 

 

Unatoĉ tome što ova Uprava vodi i nadopunjuje bazu cestovnih podataka, no ocjena stanja 

kolnika uglavnom je napravljena vizualnom procjenom oštećenja kolnika. Velik dio ţupanijskih i 

lokalnih cesta ima širinu kolnika manju od 5 m, što je manje od zakonom propisane širine, sustav 

površinske odvodnje (rigoli) rijetko gdje postoji kao i pješaĉke i biciklistiĉke staze. Prosjeĉna 

debljina asfaltnog sloja kreće se oko 7 cm što je premalo za današnji teretni promet, kao i donjeg 

nosivog sloja, koji kao i zbog prometnog opterećenja tako i zbog utjecaja smrzavanja mora imati 

odreĊenu minimalnu debljinu. 

 

 

Imajući u vidu naprijed izneseno moţemo ocijeniti da će Uprava u okviru raspoloţivih sredstava 

nastojati odrţati sigurnost prometa na ţupanijskim i lokalnim cestama u zadovoljavajućem 

stanju. Raspoloţiva sredstva nisu dovoljna za redovno odrţavanje cesta, a što je vidljivo  iz 

ĉinjenice da osigurana sredstva ne pokrivaju 100% propisanog standarda odrţavanja,već 31,7 %.  

Stoga i nadalje prioritet predstavljaju samo radovi koji osiguravaju minimalno redovno 

odrţavanje potrebno za sigurno odvijanje prometa na cestama. 
 

 

Sukladno tome trebalo je potraţiti nove izvore financiranja, posebice kada se radi o 

modernizaciji neasfaltiranih cesta i sanaciji asfaltnih kolnika, gdje su i u 2021.g. ukljuĉena 

sredstva svih gradova i  općina za sufinanciranje izvanrednog odrţavanja i graĊenja ţupanijskih i 

lokalnih cesta na podruĉju ove ţupanije.  

 

 

 

 

     Ravnatelj: 

        Stipo Šapina 

 

 

 


